

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" „Рехабилитация на ул. „Ал.Стамболийски“ гр.Върбица о.т.314 - о.т.315-о.т.316 с дължина 67 м. ширина 5.5 м. , триъгълника между о.т.316 - о.т.317-о.т.318 и моста - 400м²“, „Рехабилитация на улица „Акация“ в гр.Върбица о.т.311 - о.т.312-о.т.313-о.т.314 с дължина 228 м. и ширина 5.5м“, „Рехабилитация на ул. „Милан Борисов“ в гр.Върбица о.т.157 - о.т.158-о.т.160-о.т.163-о.т.164 -о.т.165 -о.т.169 -о.т.170-о.т.171 с дължина310 м. и ширина 5.00м“ от 14.12.2016г.

Днес, 19.12.2016г. в гр. Върбица, между:

1. ОБЩИНА ВЪРБИЦА, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 40 , с БУЛСТАТ/ЕИК:000931415, представлявана от от Заместник Кмета на общината Бейсим Мехмед Мустафа, упълномощен със Заповед № 1481/05.11.2015г. на Кмета на Община Върбица, от една страна, и Айхан Ахмед главен счетоводител в Община Върбица от една страна, и
2. „Строителство и строителни машини“ЕООД, ЕИК127564930, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица , ул. "Ал.Стамболийски" №2А телефон/факс: 05351/29 77, представлявано от Йордан Николов Йорданов, от друга страна, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 116, ал.1, т.6, б. а) и б) от Закона за обществени поръчки, се сключи **постоящото допълнително споразумение към договор с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" „Рехабилитация на ул. „Ал.Стамболийски“ гр.Върбица о.т.314 - о.т.315-о.т.316 с дължина 67 м. ширина 5.5 м. , триъгълника между о.т.316 - о.т.317-о.т.318 и моста - 400м²“, „Рехабилитация на улица „Акация“ в гр.Върбица о.т.311 - о.т.312-о.т.313-о.т.314 с дължина 228 м. и ширина 5.5м“, „Рехабилитация на ул. „Милан Борисов“ в гр.Върбица о.т.157 - о.т.158-о.т.160-о.т.163-о.т.164 -о.т.165 -о.т.169 -о.т.170-о.т.171 с дължина310 м. и ширина 5.00м“ от 14.12.2016г. поради следните причини:**

за цялостно приключване е възникнала необходимост от увеличение на количества от първоначално зададените, а именно:

"Рехабилитация на ул. "Ал.Стамболийски " гр.Върбица

Позиция 1 от КСС /Технологично фрезозане на асфалтобетонна настилка, включително натоварване и транспортиране на депо определено от възложителя и всички свързаните с това разходи/ от 768,00м² придобива 1089,00м²;

Позиция 2 от КСС /Първи битумен разлив за връзка с различна ширина/ от 768м² придобива 1089,00 м²;

Позиция 3 от КСС/ Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с Н= 4 см/ от 768.00м² придобива 1089.00м²;

"Рехабилитация на ул.Милан Борисов" гр.Върбица

Позиция 1 от КСС /Технологично фрезозане на асфалтобетонна настилка, включително натоварване и транспортиране на депо определено от възложителя и всички свързаните с това разходи/ от 1550,00м² придобива 1399,00м²;

Позиция 2 от КСС /Първи битумен разлив за връзка с различна ширина/ от 1550.00м2 придобива 1399,00 м2;

Позиция 3 от КСС/ Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с Н= 4 см/ от 1550.00м2 придобива 1399.00м2;

Страните се споразумяха за следното:

§1. Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 53 972,92[петдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и два лева и 92 стотинки посочва се в съответствие с Ценовата оферта] лв. без ДДС се променя на 56 541,62(петдесет и шест хиляди петстотин четиридесет и един лева и 62 стотинки) без ДДС и от 64 767,50 лв.(шестдесет и четири хиляди седемстотин шестдесети седем лева и 50 стотинки и) с ДДС се променя на 67 849,94(шестдесет и седем хиляди осемстотин четиридесет и девет лева и 94 стотинки) с ДДС.

Поради следни

§2. Всички останали договорни разпоредби продължават действието си непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представлява неразделна част от договор с предмет "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населените места в община Върбица" „Рехабилитация на ул. „Ал.Стамболийски“ гр.Върбица о.т.314 - о.т.315-о.т.316 с дължина 67 м. ширина 5.5 м. , триъгълника между о.т.316 - о.т.317-о.т.318 и моста - 400м2“, „Рехабилитация на улица „Акация“ в гр.Върбица о.т.311 - о.т.312-о.т.313-о.т.314 с дължина 228 м. и ширина 5.5м“, „Рехабилитация на ул. „Милан Борисов“ в гр.Върбица о.т.157 - о.т.158-о.т.160-о.т.163-о.т.164 -о.т.165 -о.т.169 - о.т.170-о.т.157 -о.т.171 с дължина310 м. и ширина 5.00м“ от 14.12.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

БЕЙСИМ МУСТАФА.....

Заместник Кмет на община Върбица

АЙХАН АХМЕД.....

Главен счетоводител

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛ:..... МАШИНИ ЕООЛ

ВЪРБИЦА

/ Йордан Николов Йорданов-управител/

Сдобри: *[Signature]*
/ Х. Ахмедова /