

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

с предмет "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица
– V етап" от 17.06.2016г.

Днес, 10.11.2016г. в гр. Върбица, между:

1. ОБЩИНА ВЪРБИЦА, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град Върбица, ул. "Септемврийско въстание" № 40 , с БУЛСТАТ/ЕИК:000931415, представлявана от от Заместник Кмета на общината Бейсим Мехмед Мустафа, упълномощен със Заповед № 1481/05.11.2015г. на Кмета на Община Върбица, от една страна, и Айхаш Ахмед главен счетоводител в Община Върбица от една страна, и
2. „Строителство и строителни машини“ЕООД, ЕИК127564930, със седалище и адрес на управление: гр. Върбица , ул. "Ал.Стамболийски" №2А телефон/факс: 05351/29 77, представлявано от Йордан Николов Йорданов, от друга страна, наричано за краткост в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ

на основание чл. 116, ал.1, т.6, б. а) и б) от Закона за обществени поръчки, се сключи **настоящото допълнително споразумение към договор с предмет "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – V етап" от 17.06.2016г. поради следните причини:**

за етапното цялостно приключване е възникнала необходимост от увеличение на количества от първоначално зададените, а именно:

Позиция 1 от КСС /направа на замаска/ от 335,00м² придобива 415,00м²;

Позиция 8 от КСС /полагане на боя/ от 1379м² придобива 1604м²;

Позиция 9 от КСС/ полагане на гранитогрес по мостра/ от 155.00м² придобива 275.00м²;

Позиция 11 от КСС / Доставка и монтаж первази ПВЦ/ от 127м придобива 175м;

Позиция 101 от КСС/ Гранитогрес стъпала и лайсна/ от 18бр. придобива 24бр.;

Страните се споразумяха за следното:

§1. Цената за изпълнение на Договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 147 254,33[сто четиридесет и седем хиляди двеста петдесет и четири лева и 33 стотинки посочва се в съответствие с Ценовата оферта] лв. без ДДС **се променя на 152 888,77**(сто петдесет и две хиляди осемстотин осемдесет и осем лева и 77 стотинки) без ДДС и от 176 705,20 лв.(сто седемдесет и шест хиляди седемстотин и пет лева и двадесет стотинки) с ДДС **се променя на 183 466,52**(сто осемдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и 52 стотинки) с ДДС.

Поради следни

§2. Всички останали договорни разпоредби продължават действието си непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представлява

неразделна част от договор с предмет "Реконструкция и модернизация на почивен дом "Еделвайс" К.К. Върбица – V етап" от 17.06.2016г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

БЕЙСИМ МУСТАФА.....

Заместник Кмет на община Върбица



АЙХАН АХМЕД.....

Главен счетоводител

Удобна: Жел
/ Х. Ахмедова /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/ Йордан Николов Йорданов-управител/

