

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРСР 2014 – 2020 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №2

КЪМ

ДОГОВОР към договор №64/14.11.2018г

с предмет " „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00468/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“ "

Днес, 06.08.2019г. в гр. Върбица, между:

1. **ОБЩИНА ВЪРБИЦА**, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град Върбица, ул. "Септемврийско въстание" №40, с БУЛСТАТ/ЕИК:000931415, представлявана от Заместник Кмета на общината Бейсим Мехмед Мустафа, упълномощен със Заповед № 902/01.06.2016г. на Кмета на Община Върбица, от една страна, и Айхан Ахмед главен счетоводител в Община Върбица наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и


2. **„ВЪРБИЦА-2018“ДЗЗД**, със седалище и адрес на управление [REDACTED], с ЕИК [REDACTED] представлявано от Йордан [REDACTED] Йорданов и Златко Йорданов Баков в качеството им на управители, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл.7, ал.2 от сключения договор и на основание чл. 116, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки се сключи настоящото допълнително споразумение към договор №64/14.11.2018г. с което се правят следните изменения:

Страните се споразумяха за следното:

1. **ОБЩИНА ВЪРБИЦА** възлага на „ВЪРБИЦА-2018“ДЗЗД за допълнително изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи, явяващи се увеличаване и намаляване на количествата по КСС, които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, като се променят количествата на Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от сключения договор, което е неразделна част от настоящото допълнително споразумение.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРСР 2014 – 2020 г.

2. Всички останали договорни разпоредби продължават действието си непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представлява неразделна част от договор №64/14.11.2018г с предмет „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект №27/07/2/0/00468/ „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БЕЙСИМ МУСТАФА
Зам.Кмет на Община Върбица

АЙХАН АХМЕД.....

Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ
Управител

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

„Избор на изпълнителя на строително-монтажни работи по проект № 27/072/0/06468/ „Реконструкция и реабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбница“

| № по ред | Кратка мярка | По договор СМР | | Общително общо количество СМР към деп. споразумение | | Зачети количества СМР | | Допълнително количество СМР от издръжката разходи | | | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|-----------|-----------------------|----------|---|----------|----------|----------|---------|--------|----------|
| | | К-во | Ед. цена | Стойност | К-во | Ед. цена | Стойност | Увеличени мет(и) намалявани мет(и) | Ед. цена | Стойност | | | | |
| Наименование на работите и указания на отчетните работи | | | | | | | | | | | | | | |
| Полобъект 1:Път СИУ 1041 А-7, Косево - Върбница/ - Стапанци – Божурино – Чертовоково – Крайгори от км 0+000 до км 8+700; | | | | | | | | | | | | | | |
| Земни работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изкол на непокрити и покритостен пласт, включително натопяване, транспортиране на определено количество, ратваряване на депо и оформянето му | м3 | 2328,00 | 4,81 | 11197,68 | 2346,30 | 4,81 | 11285,70 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 18,30 | 4,81 | 88,02 |
| 2 | Суджено фрезиране за пълно отнемане на композитната асфалтова настилка с дебелина 4-6см | м3 | 1191,60 | 41,09 | 48962,84 | 2358,48 | 41,09 | 96909,94 | 710,59 | 41,09 | 29198,14 | 456,29 | 41,09 | 18748,96 |
| 3 | Изкол за оформяне на депо за локални работи на пътното тяло | м3 | 970,80 | 3,31 | 3080,95 | 1159,60 | 3,31 | 3838,28 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 228,80 | 3,31 | 757,33 |
| 4 | Изкол земни почви за оформяне на земен окол | м3 | 2891,88 | 3,43 | 9919,15 | 3534,52 | 3,43 | 12121,40 | 363,24 | 3,43 | 1245,91 | 279,40 | 3,43 | 938,34 |
| 5 | Изкол в земни почви за постване на вток и отток на съществуващи съоръжения | м3 | 160,00 | 6,92 | 1107,20 | 160,00 | 6,92 | 1107,20 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 0,00 |
| 6 | Технологично фрезиране на съществуваща асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 35723,57 | 3,10 | 110743,07 | 36414,98 | 3,10 | 112886,44 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 691,41 | 3,10 | 2143,37 |
| Пътни работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Поквтане на променлива растителност | м2 | 8430,00 | 1,02 | 8598,60 | 8430,00 | 1,02 | 8598,60 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| 2 | Доставка и полагане на трошококамънна настилка 0-63мм, включително всички съществящи разходи | м3 | 1512,80 | 53,83 | 81434,02 | 1759,90 | 53,83 | 94735,42 | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 247,10 | 53,83 | 13301,40 |
| 3 | Доставка и полагане на трошококамънна настилка 0-40мм, включително всички съществящи разходи | м3 | 3068,52 | 46,79 | 143576,05 | 4104,48 | 46,79 | 192048,62 | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 1035,96 | 46,79 | 48472,57 |
| 4 | Напрана на околни волости Ф-500 под странични съвместяващи пътеща | м | 40,00 | 286,53 | 11461,20 | 40,00 | 286,53 | 11461,20 | 0,00 | 286,53 | 0,00 | 0,00 | 286,53 | 0,00 |
| 5 | Снарягане на бетонови помпачности с диаметър 200мм | м2 | 198,00 | 20,86 | 4130,28 | 198,00 | 20,86 | 4130,28 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 0,00 |
| 6 | Ремонт на отграничителни системи за пътна СИУ, включително, частична подмяна на деформиран земя, поквтане, хоризонтиране, изсушаване и боядисване | м | 788,00 | 48,40 | 38139,20 | 936,00 | 48,40 | 45302,40 | 0,00 | 48,40 | 0,00 | 148,00 | 48,40 | 7163,20 |
| 7 | Доставка и монтаж на отграничителни системи за пътеща Тип N2 W5 | м | 120,00 | 63,40 | 7608,00 | 120,00 | 63,40 | 7608,00 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 0,00 |
| 8 | Ремонт на парпети на свързвания, включително, частична подмяна на деформиран земя, хоризонтиране, изсушаване и боядисване | м | 156,00 | 115,83 | 18069,48 | 156,00 | 115,83 | 18069,48 | 0,00 | 115,83 | 0,00 | 0,00 | 115,83 | 0,00 |
| Асфалтни работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изпълване на всички дупки и деформации на настилата с гореща изпълва маф, смес - с дебелина от 4 до 6 см ръчно, оформяне, постване, полагане, уплътняване, и извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи | м2 | 1245,00 | 28,22 | 35133,90 | 1245,00 | 28,22 | 35133,90 | 0,00 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 0,00 |
| 2 | Зачепване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи | м | 4880,00 | 5,98 | 29182,40 | 5298,00 | 5,98 | 31682,04 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 418,00 | 5,98 | 2499,64 |
| 3 | Зачепване на пукнатини, по-малки от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи | м | 5900,00 | 4,51 | 26609,00 | 6135,00 | 4,51 | 27668,85 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 235,00 | 4,51 | 1059,85 |
| 4 | Първи битумен разлив за връзка върху добре пометена основа, включително всички свързани с това разходи | м2 | 61146,05 | 1,25 | 76432,56 | 61851,55 | 1,25 | 77314,44 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 705,50 | 1,25 | 881,88 |
| 5 | Напрана на втори (спривал) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 55403,55 | 1,05 | 58173,73 | 55403,55 | 1,05 | 58173,73 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| 6 | Доставка и полагане на порцелан асфалтобетон / биндлер /, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи | т | 7234,27 | 135,21 | 978145,65 | 7236,33 | 135,21 | 978424,18 | 0,00 | 135,21 | 0,00 | 2,06 | 135,21 | 278,53 |
| 7 | Доставка и полагане на дебриорност плочен асфалтобетон, тип А, за извозващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи | т | 6179,68 | 139,33 | 861014,81 | 6476,78 | 139,33 | 902409,76 | 0,00 | 139,33 | 0,00 | 297,10 | 139,33 | 41394,94 |
| Организация на движението | | | | | | | | | | | | | | |
| Хоризонтална маркировка | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от бои с перди, включително всички свързани с това разходи | м2 | 3246,49 | 19,07 | 61910,56 | 3246,49 | 19,07 | 61910,56 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,00 |
| Вертикална сигнализация | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | Доставка на стандартни, рефлекторни пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 147,00 | 75,04 | 11030,88 | 141,00 | 75,04 | 10580,64 | -6,00 | 75,04 | -450,24 | 0,00 | 75,04 | 0,00 |
| 2 | Учредяване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 155,00 | 26,75 | 4146,25 | 141,00 | 26,75 | 3771,75 | -14,00 | 26,75 | -374,50 | 0,00 | 26,75 | 0,00 |
| 3 | Доставка на нестандартни, рефлекторни пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | м2 | 24,00 | 216,04 | 5184,96 | 25,50 | 216,04 | 5509,02 | 0,00 | 216,04 | 0,00 | 1,50 | 216,04 | 324,06 |
| 4 | Временна организация на движението, както и всички необходими изчисления, съгласно съставянето с органите на РДВР-ПП (КАТ) | глоб. суми | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| ПОДОБЕКТ 1: Път SHU 1041 Д-7, Кюлево - Върбица/ - Станинци - Божурно - Черноково - Крушица от км 0+000 до км 8+700/-: Изграждане на водеща мрежа за водоканалов водопровод, разположена в сервитута на общинския път | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Напрана ширини | бр | 25,00 | 16,01 | 400,25 | 25,00 | 16,01 | 400,25 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 0,00 |
| 2 | Напрана изкоп 0,8х0,4м III категория | м | 8538,00 | 4,47 | 38164,86 | 8538,00 | 4,47 | 38164,86 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 |
| 3 | Напрана шахта с капан - по детайл | бр | 85,00 | 83,11 | 7064,35 | 85,00 | 83,11 | 7064,35 | 0,00 | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 83,11 | 0,00 |
| 4 | Поплаване НДРЕ гръба а/б/м/м 2бр | м | 8538,00 | 3,88 | 33127,44 | 8538,00 | 3,88 | 33127,44 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 0,00 |
| 5 | Поплаване PVC лента | м | 8538,00 | 0,83 | 7086,54 | 8538,00 | 0,83 | 7086,54 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 6 | Обратен наклон | м3 | 3073,68 | 13,16 | 40449,63 | 3073,68 | 13,16 | 40449,63 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 0,00 |
| ПОДОБЕКТ 3: Път ТGV 1161 Д-4, Омуртаз-Търговище/ - Сурава - Драганава - граница общ. Търговище - Върбица/ - Ичалово - Д-7/ от км 2+4+000 до км 2+7+250 | | | | | | | | | | | | | | |
| Земни работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на дено и оформянето му | м3 | 618,00 | 4,81 | 2972,58 | 915,30 | 4,81 | 4402,59 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 297,30 | 4,81 | 1430,01 |
| 2 | Разчистване на конгломератна асфалтова настилка | м2 | 2490,00 | 5,73 | 14267,70 | 2490,00 | 5,73 | 14267,70 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
| 3 | Разчистване на съществуваща трошепокривна настилка | м3 | 32,00 | 5,03 | 160,96 | 32,00 | 5,03 | 160,96 | 0,00 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 0,00 |
| 4 | Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп | м3 | 242,00 | 3,43 | 830,06 | 513,92 | 3,43 | 1762,75 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 271,92 | 3,43 | 932,69 |
| 5 | Изкоп в земни почви за почистване на иток и отток на съществуващи съоръжения | м3 | 35,00 | 6,92 | 242,20 | 45,00 | 6,92 | 311,40 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 10,00 | 6,92 | 69,20 |
| 6 | Технологично фрезане на съществуваща асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 7659,00 | 3,10 | 23742,90 | 8113,21 | 3,10 | 25150,94 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 454,21 | 3,10 | 1408,05 |
| Пътни работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Почистване на прохода растителност | м2 | 3800,00 | 1,02 | 3876,00 | 3800,00 | 1,02 | 3876,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| 2 | Доставка и полагане на трошепокривна настилка 0-63мм, включително всички свързани разходи | м3 | 280,00 | 53,83 | 15072,40 | 281,65 | 53,83 | 15268,88 | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 3,65 | 53,83 | 196,48 |
| 3 | Доставка и полагане на трошепокривна настилка 0-40мм за банкети, включително всички свързани разходи | м3 | 955,00 | 46,79 | 44684,45 | 955,00 | 46,79 | 44684,45 | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 0,00 | 46,79 | 0,00 |
| 4 | Сипане на бетонови повърхности с циментов разтвор | м2 | 40,00 | 20,86 | 834,40 | 40,00 | 20,86 | 834,40 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 0,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на отделителни системи за пътища Тип N2 W5 | м | 72,00 | 63,40 | 4564,80 | 96,00 | 63,40 | 6086,40 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 24,00 | 63,40 | 1521,60 |
| Сметка №3 Асфалтови работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изчистване на едрини дупки и деформации на настилата с прехващ пълтна асф. смес - с дебелина от 4 до 6 см ролно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване, излизване на отпадъците на дено и всички свързани с това разходи | м2 | 1920,00 | 28,22 | 54182,40 | 1920,00 | 28,22 | 54182,40 | 0,00 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 0,00 |
| 2 | Зачистване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи | м | 1500,00 | 5,98 | 8970,00 | 2565,00 | 5,98 | 15338,70 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 1065,00 | 5,98 | 6368,70 |
| 3 | Зачистване на пукнатини, по-малки от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи | м | 2500,00 | 4,51 | 11275,00 | 2900,00 | 4,51 | 13075,00 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 400,00 | 4,51 | 1804,00 |
| 4 | Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи | м2 | 17170,00 | 1,25 | 21462,50 | 17211,00 | 1,25 | 21513,75 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 41,00 | 1,25 | 51,25 |
| 5 | Напрана на втора (сприване) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 17010,00 | 1,05 | 17860,50 | 17010,00 | 1,05 | 17860,50 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| 6 | Доставка и полагане на порозен асфалтобетон / битумер /, с дебелина след уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 1976,00 | 135,21 | 267174,96 | 2037,82 | 135,21 | 275533,64 | 0,00 | 135,21 | 0,00 | 61,82 | 135,21 | 8338,68 |
| 7 | Доставка и полагане на арбозащитен пласт асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с уплътняването 6 см, включително всички свързани с това разходи | т | 1649,00 | 139,33 | 229755,17 | 1657,75 | 139,33 | 230974,31 | 0,00 | 139,33 | 0,00 | 8,75 | 139,33 | 1219,14 |
| Организация на движението | | | | | | | | | | | | | | |
| Хоризонтална маркировка | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доставка и полагане на пътни маркировки от боя с перли, включително всички свързани с това разходи | м2 | 1004,00 | 19,07 | 19146,28 | 1004,00 | 19,07 | 19146,28 | 0,00 | 19,07 | 0,00 | 0,00 | 19,07 | 0,00 |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлекторни пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи | бр | 10,00 | 75,04 | 750,40 | 10,00 | 75,04 | 750,40 | 0,00 | 75,04 | 0,00 | 0,00 | 75,04 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|-------|---------|---------|--------|---------|----------|
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 12,00 | 26,75 | 321,00 | 7,00 | 26,75 | 187,25 | -5,00 | 26,75 | -133,75 | 0,00 | 26,75 | 0,00 |
| 4 | Доставка на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойни и венчки свързани с това разходи. | м2 | 3,00 | 216,04 | 648,12 | 3,00 | 216,04 | 648,12 | 0,00 | 216,04 | 0,00 | 0,00 | 216,04 | 0,00 |
| 5 | Временна организация на движението, както и всички необходими изчисления, съгласно съгласуваното с органите на РДВР-ПП (КАТ) | пощб сума | 1,00 | 3 000,00 | 3000,00 | 1,00 | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 6 | Награда на околна водостая Ф-500 под старинни селскостопански пазна | м | 0 | 286,53 | 0,00 | 12,00 | 286,53 | 3438,36 | 0,00 | 286,53 | 0,00 | 12,00 | 286,53 | 3438,36 |
| ПОДЪЕКТ 3: Път ТСУ 1161/1-4, Окутата-Търговище/ - Стржава - Дригалови градци общ. (Търговище - Върбица)- Вилано - 1/7/ от км 241+000 до км 271+250 - Изграждане на ползвателна мрежа за микроавтобуси интергет, разположена в селските на общинския път | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Награда пофр | бр | 9,00 | 16,01 | 144,09 | 9,00 | 16,01 | 144,09 | 0,00 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 0,00 |
| 2 | Награда изкоп 0,83/ 4м- III категория | м | 2835,00 | 4,47 | 12672,45 | 2835,00 | 4,47 | 12672,45 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 |
| 3 | Награда шахта с какаж - по дегаби | бр | 29,00 | 83,11 | 2410,19 | 29,00 | 83,11 | 2410,19 | 0,00 | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 83,11 | 0,00 |
| 4 | Подаване НДРЕ тръби м/б/км 2бр. | л.м | 2835,00 | 3,88 | 10999,80 | 2835,00 | 3,88 | 10999,80 | 0,00 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 0,00 |
| 5 | Подаване PVC легла | м | 2835,00 | 0,83 | 2353,05 | 2835,00 | 0,83 | 2353,05 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 6 | Обработен насл | м3 | 1021,00 | 13,16 | 13436,36 | 1021,00 | 13,16 | 13436,36 | 0,00 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 0,00 |
| ПОДЪЕКТ 2: Път SHU 3042 / Г.7, В.Преславо - Върбица/ - Кюклич от км 0+000 до км 1+800,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Земни работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натопяване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформяне му | м3 | 482,00 | 4,81 | 2318,42 | 488,40 | 4,81 | 2349,20 | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | 30,78 |
| 2 | Разкриване на компрометирана асфалтова настилка | м2 | 340,00 | 5,73 | 1948,20 | 540,00 | 5,73 | 3094,20 | 0,00 | 5,73 | 0,00 | 200,00 | 5,73 | 1146,00 |
| 3 | Изкоп за оформяне на депо за локални ремонти на пътното тяло | м3 | 177,00 | 3,31 | 585,87 | 280,80 | 3,31 | 929,45 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 103,80 | 3,31 | 343,38 |
| 4 | Изкоп земна почва за оформяне на земен окол | м3 | 666,00 | 3,43 | 2284,38 | 732,60 | 3,43 | 2512,82 | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 66,60 | 3,43 | 228,44 |
| 5 | Изкоп земни почва за почистване на вток и отток на съществуващи съоръжения | м3 | 6,00 | 6,92 | 41,52 | 6,00 | 6,92 | 41,52 | 0,00 | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 0,00 |
| 6 | Демонтаж на съществуващи бордюри, включително всички свързани с това разходи | м | 270,00 | 3,67 | 990,90 | 270,00 | 3,67 | 990,90 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 |
| 7 | Доставка и полагане на материал за полагане над бордюри и венчки свързани с това разходи | м3 | 41,00 | 17,50 | 717,50 | 46,50 | 17,50 | 813,75 | 0,00 | 17,50 | 0,00 | 5,50 | 17,50 | 96,25 |
| 8 | Демонтаж на пътни знаци и преход на депо | бр | 2,00 | 4,17 | 8,34 | 2,00 | 4,17 | 8,34 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 0,00 |
| 9 | Технологично фрезане на съществуваща асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 5812,00 | 3,10 | 18017,20 | 6047,45 | 3,10 | 18747,10 | 0,00 | 3,10 | 0,00 | 235,45 | 3,10 | 129,90 |
| Помощни работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Почистване на поредната растителност | м2 | 700,00 | 1,02 | 714,00 | 700,00 | 1,02 | 714,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 |
| 2 | Доставка и полагане на тротоаровена настилка, фракция 0-0,5мм, включително всички съществящи разходи | м3 | 233,00 | 53,83 | 12542,39 | 343,20 | 53,83 | 18474,46 | 0,00 | 53,83 | 0,00 | 110,20 | 53,83 | 5932,07 |
| 3 | Доставка и полагане на несорт тр. камък, фракция 0-0,5мм за банкети, включително всички съществящи разходи | м3 | 426,00 | 46,79 | 19932,54 | 426,00 | 46,79 | 19932,54 | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 0,00 | 46,79 | 0,00 |
| 4 | Награда на тръбен водосток Ф1000 при пт 66, включително всички свързани с това разходи | бр | 1,00 | 2 970,97 | 2970,97 | 1,00 | 2970,97 | 2970,97 | 0,00 | 2970,97 | 0,00 | 0,00 | 2970,97 | 0,00 |
| 5 | Сипване на бетонови помехности с диаметер разтор | м2 | 8,00 | 20,86 | 166,88 | 8,00 | 20,86 | 166,88 | 0,00 | 20,86 | 0,00 | 0,00 | 20,86 | 0,00 |
| 6 | Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища Тип N2 W5 | м | 24,00 | 63,40 | 1521,60 | 24,00 | 63,40 | 1521,60 | 0,00 | 63,40 | 0,00 | 0,00 | 63,40 | 0,00 |
| 7 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 152,5/50, включително всички свързани с това разходи | м | 310,00 | 36,50 | 11315,00 | 310,00 | 36,50 | 11315,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | 0,00 |
| Асфалтови работи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Изкриване на единични дупки и деформации на настилата с гореща изпълнена асф. смес - с дебелина от 4 до 6 см ръчно, фрезане, оформане, почистване, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи. | м2 | 585,00 | 28,22 | 16508,70 | 585,00 | 28,22 | 16508,70 | 0,00 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 28,22 | 0,00 |
| 2 | Зачепване на пукнатини, по-големи от 3 мм и асфалтобетонен настилки, включително всички свързани с това разходи. | м | 3700,00 | 5,98 | 22126,00 | 3914,00 | 5,98 | 23405,72 | 0,00 | 5,98 | 0,00 | 214,00 | 5,98 | 1279,72 |
| 3 | Зачепване на пукнатини, по-малки от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи. | м | 7400,00 | 4,51 | 33374,00 | 7586,00 | 4,51 | 34212,86 | 0,00 | 4,51 | 0,00 | 186,00 | 4,51 | 838,86 |
| 4 | Първи бугмен ралин за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи | м2 | 595,00 | 1,25 | 743,75 | 920,00 | 1,25 | 1150,00 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 325,00 | 1,25 | 406,25 |
| 5 | Награда на втори (свързани) бугмен ралин за връзка, включително всички свързани с това разходи | м2 | 18816,00 | 1,05 | 19756,80 | 18816,00 | 1,05 | 19756,80 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 |
| 6 | Доставка и полагане на поръчен асфалтобетон / билдер /, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи | т | 1111,00 | 135,21 | 150218,31 | 1119,87 | 135,21 | 151417,62 | 0,00 | 135,21 | 0,00 | 8,87 | 135,21 | 1199,31 |
| 7 | Доставка и полагане на асфалтобетонен пласт асфалтобетон, тип А, с износен пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи. | т | 961,00 | 139,33 | 133896,13 | 1044,34 | 139,33 | 145507,89 | 0,00 | 139,33 | 0,00 | 83,34 | 139,33 | 11611,76 |
| Организация на движението | | | | | | | | | | | | | | |

| Хоризонтална маркировка | | 1603,00 | 19,07 | 30569,21 | 101,76 | 19,07 | 1940,56 | -1501,24 | 19,07 | -28628,65 | 0,00 | 19,07 | 0,00 |
|---|--|------------|---------|------------|------------|---------|------------|----------|-----------|-----------|------|---------|-----------|
| 1 | Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перлам, включително всички свързани с това разходи. | м2 | | | | | | | | | | | |
| Вертикална експозиция | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доставка на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | бр | 21,00 | 75,04 | 1575,84 | 20,00 | 75,04 | -1,00 | 75,04 | -75,04 | 0,00 | 75,04 | 0,00 |
| 3 | Укрепване на стандартни знаци, включително всички свързани с това разходи. | бр | 21,00 | 26,75 | 561,75 | 16,00 | 26,75 | -5,00 | 26,75 | -133,75 | 0,00 | 26,75 | 0,00 |
| 4 | Доставка на нестандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително стойки и всички свързани с това разходи. | м2 | 6,00 | 216,04 | 1296,24 | 3,00 | 216,04 | -3,00 | 216,04 | -648,12 | 0,00 | 216,04 | 0,00 |
| 5 | Временна организация на движението, както и всички необходими изчисления, свързано с изпълнението с органите на РДВР-ПП (КАТ). | глоб. сума | 1,00 | 3 000,00 | 3000,00 | 1,00 | 3000,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 |
| ВОДОБЕКТ 2 : «Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбница» - Кьолмен от км 0+1000 до км 1+800,00» - Изграждане на пътни маркировки за широкосекторен интернет, разположена в сградата на общинския пътен пункт | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Наградна шурф | бр. | 5,00 | 16,01 | 80,05 | 5,00 | 16,01 | | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 16,01 | 0,00 |
| 2 | Наградна вилка 0,8/0,4м-III категория | м | 1842,00 | 4,47 | 8233,74 | 1842,00 | 4,47 | | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 0,00 |
| 3 | Наградна шеста с капак - по детайл | бр. | 18,00 | 83,11 | 1495,98 | 18,00 | 83,11 | | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 83,11 | 0,00 |
| 4 | Полагане НОРЕ, триъгъл. обикол. 2бр. | л.м. | 1842,00 | 3,88 | 7146,96 | 1842,00 | 3,88 | | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 3,88 | 0,00 |
| 5 | Полагане РВС лента | м | 1842,00 | 0,83 | 1528,86 | 1842,00 | 0,83 | | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,00 |
| 6 | Обратен настил | м3 | 663,12 | 13,16 | 8726,66 | 663,12 | 13,16 | | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 13,16 | 0,00 |
| Общо: | | | | | 4079010,90 | | | | 426724,07 | 0,00 | 0,00 | | 188713,17 |
| ДДС 20%: | | | | 815802,18 | | | 853544,81 | | | 0,00 | 0,00 | | 37742,63 |
| Всичко: | | | | 4894813,08 | | | 5121268,88 | | | 0,00 | 0,00 | | 226455,80 |

Възложител: ...
Любена Мустафа

Гл. счетоводител: ...
/ Абхан Ажда /

Изпълнител: ...
/ Вера /