



О Б Щ И Н А В Ъ Р Б И Ц А, О Б Л А С Т Ш У М Е Н

гр. ВЪРБИЦА, обл. ШУМЕН

ул. "Септемврийско въстание" 40, тел:05391/21-31 факс 05391/ 20-05

Р Е Ш Е Н И Е

№ 32 /10.08.2018 г.

За определяне на изпълнител

На основание чл.181, ал.6 , чл.22, ал.1, т.6 и чл.108, т.1 от ЗОП и отразени резултати в утвърден доклад и протокол от 10.08.2018 г. на комисия, назначена със Заповед № 952/28.05.2018 и Заповед № 1164/02.07.2018 година на Заместник кмета на Община Върбица за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“** открита с Решение № 15/20.04.2018 г. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки на АОП под № 00965-2018-0009

О Б Я В Я В А М:

1. Класирането в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“**, открита с Решение № 15/20.04.2018г., както следва :

1 място - „Консорциум„Върбица-2018“ДЗЗД

Комплексна оценка – 100,00 т.

2 място - „Пътища и мостове ”ЕООД

Комплексна оценка – 99,94 т.

2. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № 27/07/2/0/00486/ „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на Община Върбица“** открита с Решение № 15/20.04.2018 г., класираният на първо място участник с 100,00 точки „Консорциум„Върбица-2018“ДЗЗД , със седалище и адрес на управление, представлявано от Йордан Йорданов.

3. Отстранени участници :

„Пътинженерингстрой-Т“ЕАД

Правно основание – чл.107,ал.2 , б. „а“ от ЗОП;

Мотиви – *Офертата на участник „Пътинженерингстрой“ ЕАД не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка , в предвид долупосочените несъответствия на Техническото предложение с изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на основни нормативни актове в областта на строителството*

1. На стр. 10 Участникът е описал Подготвителен етап:

„В периода от подписване на договора до подписване на протокол обр. 2а, който определя началото на строителството се извършват подготвителни работи.

..... В периода на подготвителния етап ще се извърши трасирането на проектните подробни точки и прецизното геодезическо заснемане на теренната основа на строежа.“

В НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството са определени условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделни етапи или части от тях.

При откриване на строителната площадка се съставя протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво (приложения № 2а).

Преди откриване на строителната площадка е недопустимо да се извършват дейности върху нея, а участника иска да извърши трасирането на проектните подробни точки и прецизното геодезическо заснемане на теренната основа на строежа.

2.В представения от участника Линеен план график

За подобект 1:Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700 позиции с номера

№1 – Изкоп на неподходящ повърхностен пласт,включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му **е предвидил 0 часа;**

№ 3- Изкоп за оформяне на легло за локални ремонти на пътното тяло **е предвидил 0 часа;**

№ 4- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп **е предвидил 0 часа;**

№ 5- Изкоп в земни почви за почистване на вток и отток на съществуващи съоръжения **е предвидил 0 часа;**

За подобект 1: „Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;“ - Изграждане на подземна мрежа за широколенков интернет, разположена в сервитута на общинския път позиции с номера

№ 27 – Направа на шурф **предвидил 0 часа;**

№ 28- Направа на изкоп 0,8/0,4 м-III категория **предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 2: Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража - Драгановец - граница общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250 позиции с номера

№ 33- Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му **е предвидил 0 часа;**

№ 36- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп **е предвидил 0 часа;**

№ 37- Изкоп в земни почви за почистване на вток и отток на съществуващи съоръжения **е предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 2: Път TGV 1161 /I-4, Омуртаг-Търговище/ - Стража – Драгановец граница общ. (Търговище - Върбица)- Иваново - /I-7/ от км 24+400 до км 27+250 - Изграждане на подземна мрежа за широколенков интернет, разположена в сервитута на общинския път за позиции с номера

№ 56 – Направа на шурф **е предвидил 0 часа;**

№ 57- Направа на изкоп 0,8/0,4 м-III категория **е предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 3: Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен от км 0+000 до км 1+800.00 за позиции с номера

№ 62- Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му **е предвидил 0 часа;**

№ 64- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп **е предвидил 0 часа;**

№ 65- Изкоп в земни почви за почистване на вток и отток на съществуващи съоръжения **е предвидил 0 часа;**

ПОДОБЕКТ 3 : „Път SHU 3042 / I-7, В.Преслав - Върбица/ - Кьолмен от км 0+000 до км 1+800.00“ - Изграждане на подземна мрежа за широколенков интернет, разположена в сервитута на общинския път за позиции с номера

№ 56 – Направа на шурф **е предвидил 0 часа;**

№ 57- Направа на изкоп 0,8/0,4 м-III категория **е предвидил 0 часа;**

Същевременно участникът в разпределение на дейностите и отговорностите между изпълнителския състав и техническите лица във връзка с изпълнение на предвидените дейности е посочил , че част от изпълнителския персонал са – шофьор на самосвал , шофьор на автогрундатор, шофьор на водоноска, шофьор на бетоновоз, шофьор на бордови автомобил , шофьор на автокран , машинист на багер, машинист на автогрейдер, машинист на челен товарач, машинист на асфалтополагаща машина , машинист на валяк , машинист на пътна фреза, машинист на пътно маркировъчна машина, машинист на трактор , като детайлно е описал дейностите , които ще изпълняват , отговорностите и взаимодействието с техническите лица.

В таблицата съдържаща разпределение по експерти , изпълнителски състав и техническо оборудване за долу посочените дейности на ниво отделна задача , отново е посочено , че при изпълнението на отделните задачи ще участват водачи на механизация и шофьори , както следва :

Дейност Изкоп на неподходящ повърхностен пласт,включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му

Задача – Изкоп неподходящ пласт от банкети и натоварване на транспорт – Машинист на багер и Машинист на автогрейдер;

Задача- Превоз на излишни маси – Шофьор на самосвал;

Дейност - Изкоп за оформяне на легло за локални ремонти на пътното тяло

Задача – Пресичане достъпа на свободно течащи води- Машинист на багер;

Задача –Изкоп за легло на локален ремонт , включително натоварване – Машинист на багер;

Задача-Транспорт на изкопания материал до предварително определено от Възложителя депо- Шофьор на самосвал;

Дейност- Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп

Задача - Изкоп земни почви за оформяне на земен окоп , включително натоварване – Машинист на багер

Задача-Транспорт на изкопания материал до предварително определено от Възложителя депо –Шофьор на самосвал

Дейност – Направа на шурф

Задача –Направа шурф –Машинист на багер

Задача-Транспорт на изкопани земни маси- Шофьор на самосвал

Дейност – Направа изкоп 0,8/0,4м-III категории

Задача- Направа изкоп – Машинист на багер

Задача-Транспорт на изкопани земни маси- Шофьор на самосвал

3.В Линейния план график за позиции „Съставяне на акт обр.2” и „ Изготвяне на Акт обр.15” е участник предвидил дни за изпълнение , но не е посочил колко души ще участват в откриването на строителната площадка и предаването на обекта.Съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Приложенията към нея при изготвянето и подписването на Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура и Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа участва и Техническият ръководител на обекта, което не е предвидено и посочено от участника в ЛППГ.

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, както и в самият образец изрично е посочено в забележка „ *Формата на таблица да се допълни с дни , в зависимост от предложения от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден ред да се впише броя хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети) ”.*

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, човекодни , предвиждани от участника за изпълнението на конкретната дейност по изпълнението на поръчката, не само строителните работници. В случай , че вида работа е механизирани , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.

На второ място предаването на обекта на възложителя , също така изисква участие на хора, които трябва да бъдат включени в изпълнителския състав на участника.

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график от една страна води до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на Приложение № 10 , от друга страна невключването на водачите на механизация , както и на Техническият ръководител в откриването на строителната площадка и издаването на обекта в Линейния план график води до нереална Диаграма на работната ръка, посочваща заетост на човешкия ресурс и несъответствие с изпълнителския състав , посочен в Списък на лицата , които ще изпълняват строителството- Приложение № 9;

4.Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, „среден брой хора” и „количество ч.д.” от Линейния - календарен план –

Подобект 1:Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;

- За дейност **Студено фрезозане за пълно отнемане на компрометирана асфалтова настилка с дебелина 4-6см /поз.2/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 7 човека за 25 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 160,12 , което е неправилно. При 7 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **175 ч.д = 7 човека * 25 работни дни.**

- За дейност **Технологично фрезозане на съществуваща асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи/поз.6/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 45 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 192,01 , което е неправилно. При 5 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **225 ч.д = 5 човека * 45 работни дни.**

- За дейност **Почистване на прораснала растителност/поз.7/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 5 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 63,23 , което е неправилно. При 5 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **125 ч.д = 5 човека * 25 работни дни.**

- За дейност **Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.8/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 10 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3,78, което е неправилно. При 1 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **10 ч.д = 1 човека * 10 работни дни.**

- За дейност **Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.9/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 25 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 7,67 което е неправилно. При 1 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **25 ч.д = 1 човека * 25 работни дни.**

- За дейност **Направа на околни водостоци Ф-500 под странични селскостопански пътища/поз.10/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 8 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 2,50 което е неправилно. При 1 човека за 8 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **8 ч.д = 1 човека * 8 работни дни.**

- За дейност **Санитаране на бетонови повърхности с циментов разтвор/поз.11/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 5 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 19,80 което е неправилно. При 4 човека за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **20 ч.д = 4 човека * 5 работни дни.**

- За дейност **Ремонт на ограничителни системи за пътища Тип СПО, включително, частична подмяна на деформирани звена, повдигане, хоризонтиране, изикуряване и боядисване./поз.12/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 8 човека за 10 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 78 ,80 което е неправилно. При 8 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **80 ч.д = 8 човека * 10 работни дни.**

- За дейност **Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища Тип N2 W5./поз.13/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човек за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 0 ,75 което е неправилно. При 1 човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **2 ч.д = 1 човека * 2 работни дни.**

- За дейност **Ремонт на парапети на съоръжения, включително, частична подмяна на деформирани звена, хоризонтиране, изикуряване и боядисване./поз.14/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човека за 10 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 9,75 което е неправилно. При 1 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **10 ч.д = 1 човека * 10 работни дни.**

- За дейност **Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща непълтна асф. смес - с дебелина от 4 до 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи /поз.15/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 15

работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 38,91 което е неправилно. При 3 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **45 ч.д = 3 човека * 15 работни дни.**

- За дейност **Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи/поз.16/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човек за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д” са посочени 9,76 което е неправилно. При 1 човек за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **15 ч.д = 1 човек * 15 работни дни.**

- За дейност **Запечатване на пукнатини, по-малки от 3 мм в асфалтобетонни настилки, включително всички свързани с това разходи/поз.17/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 1 човек за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д” са посочени 11,80, което е неправилно. При 1 човек за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **15 ч.д = 1 човек * 15 работни дни.**

- За дейност **Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи/поз.18/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 34,39 което е неправилно. При 3 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **45 ч.д = 3 човека * 15 работни дни.**

- За дейност **Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи/поз.19/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 31,16, което е неправилно. При 3 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **45 ч.д = 3 човека * 15 работни дни.**

- За дейност **Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон / биндер / , с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи. /поз.20/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 10 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 135,64 което е неправилно. При 10 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **150 ч.д = 10 човека * 15 работни дни.**

- За дейност **Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи /поз.21/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 8 човека за 15 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 115,87 което е неправилно. При 8 човека за 15 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **120 ч.д = 8 човека * 15 работни дни.**

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, и количество човекодни. Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образеца.

„Техно енерджи ”ООД

Правно основание – чл.107,ал.2 , б.“а“ от ЗОП;

Мотиви – **Офертата на участник „Техно Енерджи“ ООД не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка , в предвид долупосочените несъответствия на Техническото предложение с изискванията на Техническата спецификация , Документацията за участие , както и на основни нормативни актове в областта на строителството**

1. В предложението за изпълнение на поръчката на стр. 79 участникът е описал Временната организация на движения, като е декларирал, че ще спазва отменена наредба № 16/23.07.2001 г. Действащата наредба за временна организация на движението е НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

2. На стр. 81 участникът е описал неотговарящи материали за земни работи , като се е позовал на Американски стандарт AASTO M 145 и AASTO T 89, докато материалите в България се оценяват съгласно хармонизиран европейски стандарт БДС – EN.

3. На същата страница Участникът е описал уплътнението на пластове в „съответствие с 14 инструкциите на Инженера“. В настоящата обществена поръчка не се предвижда участието на инженер , чиито инструкции да изпълнява строителя. Инженерът е контролен орган при изпълнението на договори по ФИДИК .

4. На стр. 87 Участника предлага да използва за първи битумен разлив разреден битум М70. Съгласно „Техническа спецификация“ 2014 на АПИ: „Разреденият битум, използван в асфалтовите работи, трябва да бъде Fm 2 B 2 или Fm 2 B 3“.

Битумната емулсия за втори битумен разлив според участника е CSS 1h и SS 1h. Съгласно „Техническа спецификация“ 2014 на АПИ: Катионната битумна емулсия трябва да бъде от клас: C60B5-RV, C60B6-RV, C60B7-RV, C40BF5-RV, C40BF6-RV, C40BF7-RV или C60BP5- RV, C60BP6- RV или C60BP7- RV, в съответствие с БДС EN 13808:2006/NA:2011

5. На стр. 90 Участникът е записал, че бетоновите смеси трябва да отговарят на БДС 4718. Този стандарт е от 1984 г и отменен през 2009 г. В момента действащ стандарт за бетон е [БДС EN 206:2014/NA:2015](#).

6. В записката участникът не е направил описание на местоположението на базата в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка.

7. В предложението на участника, включително и в ЛПГ за изпълнение на поръчката в рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката 180 календарни дни не са предвидени изпълнение на основни видове дейности, свързани с изпълнението на строителството, което прави предложението му, несъответстващо на Техническите спецификации, Проектно-договора за изпълнение на поръчката и нормативните разпоредби на ЗУТ, Наредба № 2/ 30.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба №3/30.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а именно не е предвидено време за откриване на строителна площадка, даване на строителна линия и ниво, за отлагане върху терена, за почистване на строителната площадка, както и предаването на обекта на Възложителя, удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15.

Същевременно е налице разминаване в записите между отделните документи на Техническото предложение. В обяснителната записка на Техническото предложение участникът е посочил, дейностите по предаването на обекта на Възложителя, удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15, но не е посочил същите, като не е предвидил времетраене в ЛПГ.

В изготвения ЛПГ участникът не предвижда нито един ден в рамките на предлагания от него срок за изпълнение на поръчката от 180 календарни дни за подписване на Протокол Обр. 2а за откриване на строителна площадка, даване на строителна линия и ниво, за трасиране и отлагане върху терена, за почистване на строителната площадка, както и предаването на обекта на Възложителя, удостоверено със съставянето и подписването на Акт Образец № 15, за поставяне на временна организация на движението.

Съгласно ЛПГ още от първия ден се започва с изпълнение на дейност от КС „Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.

Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и Проектнодоговора срокът за изпълнение на поръчката, предлаган от участника, започва с предаване на строителната площадка, удостоверено с подписване на Протокол Обр.2а, с който момент следва да е обвързан и ЛПГ и завършва със съставяне и подписване на Акт Обр.№ 15 за установяване на годността на строежа за въвеждане в експлоатация, с който строителят предава обекта на възложителя”.

8.Констатиран са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, „среден брой хора” и „количество ч.д.” от Линейния - календарен план –

Подобект 1:Път SHU 1041 /I-7, Конево - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;

- За дейност **Студено фрезозване за пълно отнемане на компретирана асфалтова настилка с дебелина 4-6см /поз.4/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 23 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 44,685, което е неправилно. При 2 човека за 23 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **46ч.д = 2 човека * 23 работни дни.**

- За дейност **Технологично фрезозване на съществуваща асфалтова настилка, включително всички свързани с това разходи/поз.8/**, видно от колона „среден брой хора”,

участникът предвижда да изпълни същата с 6 човека за 13 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 72,297 , което е неправилно. При 6 човека за 13 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **78 ч.д = 6 човека * 13 работни дни.**

- За дейност **Почистване на прораснала растителност/поз.10/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 12 човека за 25 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 290,31 , което е неправилно. При 12 човека за 25 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **300ч.д = 12 човека * 25 работни дни.**

- За дейност **Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-63мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.11/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 6 човека за 21 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 125,37, което е неправилно. При 6 човека за 21 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **126 ч.д = 6 човека * 21 работни дни.**

- За дейност **Доставка и полагане на трошенокаменна настилка 0-40мм, включително всички съпътстващи разходи/поз.12/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 10 човека за 26 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 254,30 което е неправилно. При 10 човека за 26 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **260 ч.д = 10 човека * 26 работни дни.**

- За дейност **Направа на оконни водостоци Ф-500 под странични селскостопански пътища/поз.13/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 3 човека за 2 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 3,475 което е неправилно. При 3 човека за 2 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **6 ч.д = 3 човека * 2 работни дни.**

- За дейност **Санитране на бетонови повърхности с циментов разтвор/поз.14/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 8 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 14,603 което е неправилно. При 2 човека за 8 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **16 ч.д = 2 човека * 8 работни дни.**

- За дейност **Ремонт на ограничителни системи за пътища Тип СПО, включително, частична подмяна на деформирани звена, повдигане, хоризонтиране, изикуряване и боядисване./поз.15/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 13 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 51,22 което е неправилно. При 4 човека за 13 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **52 ч.д = 4 човека * 13 работни дни.**

- За дейност **Доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища Тип N2 W5./поз.16/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човек за 5 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 8,70 което е неправилно. При 2 човека за 5 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **10 ч.д = 2 човека * 5 работни дни.**

- За дейност **Ремонт на парапети на съоръжения, включително, частична подмяна на деформирани звена, хоризонтиране, изикуряване и боядисване./поз.17/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 6 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 10,14 което е неправилно. При 2 човека за 6 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **12 ч.д = 2 човека * 6 работни дни.**

- За дейност **Изкръпване на единични дупки и деформации на настилка с гореща неплътна асф. смес - с дебелина от 4 до 6 см ръчно, оформяне, почистване, полагане, уплътняване, извозване на отпадъците на депо и всички свързани с това разходи /поз.19/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 37 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 146,60 което е неправилно. При 4 човека за 37 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **148 ч.д = 4 човека * 37 работни дни.**

- За дейност **Запечатване на пукнатини, по-големи от 3 мм в асфалтобетонкови настилки, включително всички свързани с това разходи/поз.20/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 8 човек за 16 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 122 което е неправилно. При 8 човек за 16 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **128 ч.д = 8 човека * 16 работни дни.**

- За дейност **Запечатване на пукнатини, по-малки от 3 мм в асфалтобетонкови настилки, включително всички свързани с това разходи./поз.21/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 10 човека за 10 работни дни, а в колона

„количество ч.д” са посочени 95,875, което е неправилно. При 10 човека за 10 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д” следва да бъдат **100 ч.д = 10 човек * 10 работни дни**.

- За дейност **Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи/поз.22/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 18 работни дни, а в колона „количество ч.д” са посочени 68,789 което е неправилно. При 4 човека за 18 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д” следва да бъдат **72 ч.д = 4 човека * 18 работни дни**.

- За дейност **Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи/поз.23/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 4 човека за 14 работни дни, а в колона „количество ч.д” са посочени 55,404, което е неправилно. При 4 човека за 14 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д” следва да бъдат **56 ч.д = 4 човека * 14 работни дни**.

- За дейност **Доставка и полагане на поръсен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи. /поз.24/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 24 човека за 33 работни дни, а в колона „количество ч.д” са посочени 778,59 което е неправилно. При 24 човека за 33 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д” следва да бъдат **792 ч.д = 24 човека * 33 работни дни**.

- За дейност **Доставка и полагане на дребнозърнест плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см, включително всички свързани с това разходи /поз.25/**, видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 20 човека за 34 работни дни, а в колона „количество ч.д” са посочени 664,32 което е неправилно. При 20 човека за 34 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д” следва да бъдат **680 ч.д = 20 човека * 34 работни дни**.

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, и количество човекодни. Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ, тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образца.

ДЗЗД „ПЪТ Върбица 2018“

Правно основание – чл.107,ал.2, б.„а“ от ЗОП;

Мотиви – **Офертата на участник ДЗЗД „ПЪТ Върбица 2018“ не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка, в предвид долупосочените несъответствия на Техническото предложение с изискванията на Техническата спецификация, Документацията за участие, както и на основни нормативни актове в областта на строителството**

1.В представения от участника Линеен план график, в графичната част по дати за нито един вид дейност няма посочени брой хора, който ще участват в изпълнението ѝ.

2.Представеният график съдържа текстове и означения на език различен от български. В техническата спецификация Възложителя изрично е посочил:

„РАБОТЕН ЕЗИК

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език.

Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи на български език“

3.В Линейния план график за позиции „Съставяне на акт обр.2” и „Изготвяне на Акт обр.15” е участник предвидил дни за изпълнение, но не е посочил колко души ще участват в откриването на строителната площадка и предаването на обекта.Съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Приложенията към нея при изготвянето и подписването на Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура и Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 – Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа участва и Техническият ръководител на обекта, което не е предвидено и посочено от участника в ЛПП.

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, както и в самият образец изрично е посочено в забележка „**Формата на таблица да се допълни с дни, в зависимост от предложението от кандидата срок, във всеки ден предвиден за работа по даден**

ред да се впише броя хора който е предвидено да изпълняват съответната дейност и да бъдат сумирани в ред ОБЩО (за всеки ден общия брой работници които кандидата предвижда да бъдат заети)”.
Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, човекодни , предвиждани от участника за изпълнението на конкретната дейност по изпълнението на поръчката, не само строителните работници. В случай , че вида работа е механизирани , следва да се посочат водачите на механизацията , тъй като същите са абсолютно необходими за изпълнението на този вид работа.

На второ място предаването на обекта на възложителя , също така изисква участие на хора, които трябва да бъдат включени в изпълнителския състав на участника.

Непосочване на изпълнителски състав в Линейния план график от една страна води до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на Приложение № 10 , от друга страна невключването на водачите на механизация , както и на Техническия ръководител в откриването на строителната площадка и издаването на обекта в Линейния план график води до нереална Диаграма на работната ръка, посочваща заетост на човешкия ресурс и несъответствие с изпълнителския състав , посочен в Списък на лицата , които ще изпълняват строителството- Приложение № 9;

1. Констатирани са несъответствия между информацията в колона и „работни дни”, „среден брой хора” и „количество ч.д.” от Линейния - календарен план –

Подобект 1:Път SHU 1041 /I-7, Коневе - Върбица/ - Станянци – Божурово – Чернооково - Крайгорци от км 0+000 до км 8+700;

- За дейност **„Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му“ /поз.1/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 7 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 20 , което е неправилно. При 2 човека за 7 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **14 ч.д = 2 човека * 7 работни дни.**

- За дейност **Студено фрезозване за пълно отнемане на компретирана асфалтова настилка с дебелина 4-6см /поз.2/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 11 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 30 , което е неправилно. При 2 човека за 11 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **22 ч.д = 2 човека * 11 работни дни.**

- За дейност **Изкоп за оформяне на легло за локални ремонти на пътното тяло /поз.3/,** видно от колона „среден брой хора”, участникът предвижда да изпълни същата с 2 човека за 4 работни дни, а в колона „количество ч.д ” са посочени 10 , което е неправилно. При 2 човека за 4 работни дни, човекодните в колона „количество ч.д ” следва да бъдат **8 ч.д = 2 човека * 4 работни дни.**

Линейният план график следва да показва общия брой работна ръка, и количество човекодни. Неправилното изчисляване на човекодните води до нередовност на представения документ , тъй като не са спазени изрични изисквания на възложителя за оформяне и съставяне на образца.

5. В записката участникът не е направил описание на местоположението на базата в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията, необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка.

4. На основание чл.43, ал.1 от ЗОП -Връзка към електронната преписка в профила на купувача, са публикувани протоколите на комисията:

<http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Протокол2път2018.PDF>

<http://www.varbitsa.org/raw/uploads/Протокол3път2018.PDF>

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: 1000-гр.София,бул.Витоша № 18

Електронна поща: cpadmin@cpc.bg

Интернет адрес: www.cpc.bg

Срок за подаване на жалби: 10-дневен срок от получаване на настоящото решение за избор на изпълнител (съгласно чл. 197, ал. 1, т.7 от ЗОП)

На основание чл.43, ал.1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати в тридневен срок на участника.

Възложител **Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД**

Бейсим Мустафа

/Заместник кмет на Община Върбица/