

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към договор № 26/15.05.2020 г.

Днес 10.09.2020 г. в гр.Върбица, между:

1. **Община Върбица**, със седалище и адрес на управление: гр.Върбица, ул.“Септемврийско въстание” № 40, ЕИК: 000931415, представлявана от Бейсим Мустафа – Заместник кмет на Община Върбица, упълномощен със Заповед № 2594/11.11.2019г. и Айхан Ахмед- Главен счетоводител в Община Върбица, от една страна , в качеството на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** по договор № 26/15.05.2020 г.
2. и **„Раев Строй“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: г. [REDACTED] ул.“ [REDACTED]”, ЕИК [REDACTED] представлявано от Стамен [REDACTED] – Управител, от друга страна, в качеството на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по Договор № 26/15.05.2020 г.,

наричани заедно „страни“ и всеки поотделно „страна“ по Договор № 26/15.05.2020 г., с предмет: „ Реконструкции на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“ , гр.Върбица , УПИ V, кв.7“ наричан по-нататък “Договора”, на основание поръчки (ЗОП) чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП се сключи настоящото споразумение.

Страните се споразумяха за следното:

1. Променят текста на чл.2 от договора, както следва :

Предишен текст - 2. (1) Договора влиза в сила от дагага на подписването му и прекратява действието си с издаване на Акт № 15, като началният срок за изпълнение на договора започва да тече, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

(2) Срокът за завършване на СМР на обекта в съответствие с Линеиния график за изпълнение на СМР е до 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя и е до предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт образец 15.

Нов текст - Чл.2(1) Договора влиза в сила от датата на подписването му и прекратява действието си с издаване на Акт № 19, като началният срок за изпълнение на договора започва да тече, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

(3) Срокът за завършване на СМР на обекта в съответствие с Линеиния график за изпълнение на СМР е до 80 (осемдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от Възложителя и е до предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт образец 19.

2.Променят текста на чл.5 от договора, както следва :

Предишен текст – „чл.5. Възложителят се задължава да заплати остатъка от 50% (Петдесет процента) от стойността на договора, дължимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на Акт образец 15, представяне на окончателен доклад за извършените СМР , одобрен протокол за действително извършени строително-монтажни работи / Акт 19/ и издаване на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Размерът па окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса.”

Нов текст– „чл.5. Възложителят се задължава да заплати остатъка от 50% (Петдесет процента) от стойността на договора, дължимо в срок до 30 (тридесет)

календарни дни след подписване и представяне на протокол за действително извършени строително-монтажни работи / Акт 19/ и издаване на фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадне аванса.”

3. Всички останали клаузи на договора остават непроменени.

4. Анексът влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящото Допълнително споразумението е неразделна част от договора и се подписва в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
/Бейсим Мустафа/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:....
/Стамен Гаев/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ :..
/Айхан Ахмед/