

УТВЪРЖДАВАМ: *Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД*
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА
БЕЙСИМ МУСТАФА

ДОКЛАД

На 27.08.2018 година в изпълнение на Заповед № 1478/27.08.2018 година на Заместник кмета на Община Върбица за възобновяване на работата на комисия назначена със Заповед № 710/16.04.2018 г. за провеждане на открита процедура с предмет-„Рехабилитация на улична мрежа в с.Менгишево, с.Иваново, с.Ловец и с.Крайгорци, община Върбица“ председателят на комисията свика същата на заседание от 10:00 часа в стая № 206 на Общинска администрация – Върбица, адрес – обл.Шумен, гр.Върбица, ул.“Септемврийско въстание” № 40.

Комисията е в състав

Председател: Сема Бутрева –външен юрист;

Членове:

1. Хава Хасанова – Директор на дирекция „РРХДИП“ в Общинска администрация Върбица;
2. Виолета Филипова - Главен специалист“Кадастър, регулация и вертикална планировка“ в Общинска администрация – Върбица;
3. Севдат Беев-Главен специалист „Екология, незаконно строителство и инвеститорски контрол „ в Общинска администрация - Върбица
4. Джемиле Чолакова– Главен специалист "Програми, проекти и обществени поръчки" в Общинска администрация - Върбица;

Във връзка с така направените констатации, Комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ

Комисията премина към оценка на техническите предложения на допуснатите участници, при спазване на указанията на Комисия за защита на конкуренцията № 768/12.07.2018г.

1. Оценка на офертите по показател П1 –„Организация на персонала“

1.1.„Пътища и мостове „ ЕООД

В техническото си предложение участникът е описал предмета на обществената поръчка и нормативните актове, които ще бъдат спазвани при изпълнение на същата. Предвидил е три етапа при изпълнение на строителния процес, а именно:

- Подготвителни дейности;
- Изпълнение на СМР, лабораторни проби и изпитвания;
- Предаване на строителството.

За всеки един от етапи детайлно са описани дейностите, които включват, техническия и човешки ресурс, който ще вземе участие при изпълнението им.

В предложението си „Пътища и мостове „ е предвидил организация на човешкия и техническия ресурс. Подробно са описани задълженията и отговорностите на ръководния персонал, както и отговорностите и задълженията на изпълнителския състав – машинисти на пътно-строителни машини, шофьори, пътни работници.

За всяка една от дейностите е посочен техническия ресурс, който ще бъде използван, както и отговорните специалисти на ниво отделна задача, срок за изпълнение на задача и резултатите, които ще бъдат постигнати.

В комуникация и координация на дейностите участникът е изложил координацията на бригадите за изпълнение, комуникацията с възложителя – оперативки, срещи, доклади, кореспонденция и други. Подробно са описани строително-монтажните работи, които ще бъдат изпълнявани и технологията за изпълнението им.

Описани са и мерки за намаляване на затрудненията на живущите , търговците и други в близост до строителните обекти – физическа сигурност у информация и указания , устройване на пешеходни зони и други .

Описано е местоположението на базата в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка.

Предложението съдържа и дейности за мониторинг и контрол на предложените мерки.

Участникът е предложил и други дейности , извън посочените в изискванията на възложителя , които ще допринесат за повишаване на качеството на поръчката.

Допълнителни видове СМР;

Организация и мерки по осигуряване на безопасни условия на труд и ПАБ;

Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите на околна среда.

С оглед на горепосоченото , комисията счита , че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и изпълнителски състав на ниво отделна задача;

2. За всяка от видовете работи са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението й експерти и изпълнителски състав;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на скипа експерти и изпълнителски състав, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейностите, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

С оглед на горепосоченото комисията присъжда на участника по показател „Организация на персонала“ – П1 - 50 т.

1.2.„Строителство и строителни машини,, ЕООД

Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническите спецификации.

Участникът е предвидил три етапа при изпълнението на поръчката.

- Подготвителен етап;
- Строително- ремонтен етап;
- Заключителен етап;

За изпълнението на предвидените видове строително-ремонтни работи е разработен индикативен линеен график за изпълнение на поръчката, съобразен с етапите в технологията на строителството.

За всеки един от етапите детайлно са описани дейностите , които ще бъдат изпълнявани в рамките на съответния етап.

За всеки един от експертите , включени в инженерно-техническия състав в детайли са описани отговорности , задължения, същите са посочени и за изпълнителския персонал , който ще участва – шофьори, оператори на машини , работници и др.

Описани са начините за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

За всяка една от дейностите са описани отделните задачи , които ще бъдат включени в нейния обхват , необходимите ресурси за нейното изпълнение- машини и човешки ресурс/ експерти и изпълнителски състав/ , както и конкретните им задължения на ниво отделна задача. Посочени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СРР/*организация на работната зона , поддържане на чиста работна площадка, въвеждане на временна организация за движение и други/*, като за всяка мярка е описана същността ѝ , както и въздействието ѝ при изпълнението на обществената поръчка.

Описано е местоположението на базата в която са разположени оборудването, транспорта и механизацията необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка.

В предложението на участника в детайли са описани мерките за вътрешен контрол и организация на работата на екипа с цел осигуряване на качеството, като за всяка мярка е описан нейната същност и обхват, експертите , които ще бъдат ангажирани с изпълнението на мярката и техните задължения и очаквано въздействие на мярката към изпълнението на договора.

Участникът е описал как ще бъдат осъществяван контрола по изпълнението на СРР , както и доставките на материалите.

Участникът е предвидил и следните допълнителни дейности , непредвидени от възложителя , които ще повишат качеството на изпълнение на поръчката

Геодезични замервания

Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора.

Превантивна природозащитна дейност и др.

В заключение комисията , предвид на горепосоченото счита , че предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в указанията и техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, при условие, че са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и изпълнителски състав на ниво отделна задача;

2. За всяка от видовете работи са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение (необходимото оборудване, транспорт и механизацията и др.) и задълженията на отговорните за изпълнението ѝ експерти и изпълнителски състав;

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти и изпълнителски състав, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

4. Посочени са и други дейностите, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са детайлно описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката.

С оглед на горепосоченото комисията присъжда на участника по показател „Организация на персонала“ – П1 - 50 т.

Комисията продължи своята работа на 03.09.2018 от 10:00 часа и премина към оценка на офертите на допуснатите участници по показател П2 – „Срок за изпълнение на поръчката“.

2. Оценка на офертите по показател П2 – „Срок за изпълнение на поръчката“

2.1. „Пътища и мостове“ ЕООД

Участникът е предложил срок за изпълнение 5 календарни дни.

Оценката на офертата на участника по показател П2 – Срок за изпълнение на поръчката се съдържа в Оценителен лист № 1, неразделна част от настоящата документация.

2.2. „Строителство и строителни машини “ ЕООД

Участникът е предложил срок за изпълнение 4 календарни дни.

Оценката на офертата на участника по показател П2 – Срок за изпълнение на поръчката се съдържа в Оценителен лист № 1, неразделна част от настоящата документация.

Комисията премина към проверка на съдържанието на Плик „Ценови параметри“ на допуснатите участници с изискванията на възложителя.

ЗА ОФЕРТА № 1 – „Пътища и мостове“ ЕООД

При проверка на ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника Комисията констатира следното:

-Ценово предложение (Приложение № 11), изготвено по приложения образец към документацията за участие;

- Количествено-стойностна сметка;
- Единични анализни цени ;

Заключение- След направената проверка комисията констатира, че офертата на участник „Пътища и мостове“ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка , поради което допуска до оценка ценовото предложение на участника.

ЗА ОФЕРТА № 2 – „Строителство и строителни машини“ ЕООД

При проверка на ПЛИК „Предлагани ценови параметри“ на участника Комисията констатира следното:

-Ценово предложение (Приложение № 11), изготвено по приложения образец към документацията за участие.

- Единични анализни цени ;

Заключение- След направената проверка комисията констатира, че офертата на участник „Строителство и строителни машини“ЕООД отговаря на предварително обявените условия на Възложителя в Документацията за участие за възлагане на настоящата обществена поръчка , поради което допуска до оценка ценовото предложение на участника.

Комисията премина към оценяване на офертата на допуснатия участник по показател „Предлагана цена“ПЗ , съгласно Методика за оценяване по формула.

1.„Пътища и мостове“ЕООД

Оценката на офертата на участника по показател ПЗ – Предлагана цена се съдържа в Оценителен лист № 2, неразделна част от настоящата документация.

2.2.„Строителство и строителни машини “ ЕООД

Оценката на офертата на участника по показател ПЗ – Предлагана цена се съдържа в Оценителен лист № 2, неразделна част от настоящата документация.

Комисията премина към определяне на комплексна оценка на офертата на допуснатия участник , съгласно Методика за оценяване, по формула $КО = П1 + П2+ П3$.

1. „Пътища и мостове“ЕООД

- Оценка по показател „Организация на персонала“ П1 – 50,00 т.
- Оценка по показател „ Срок за изпълнение на поръчката“ П2- 8,00 т.
- Оценка по показател „ Предлагана цена“ П3- 40,00 т.
- **Комплексна оценка –КО- 98,00 т.**

2. „Строителство и строителни машини“ЕООД

- Оценка по показател „Организация на персонала“ П1 – 50,00 т.
- Оценка по показател „ Срок за изпълнение на поръчката“ П2- 10,00 т.
- Оценка по показател „ Предлагана цена“ П3- 38,84 т.
- **Комплексна оценка –КО- 98,84 т.**

След определяне на комплексните оценки на офертите на допуснатия участник , комисията взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ

На основание чл.58 , ал.1 от ППЗОП Комисията предлага следното класиране на допуснатия участник :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 място - „Строителство и строителни машини“ЕООД | Комплексна оценка – 98,84 т. |
| 2 място - „Пътища и мостови“ЕООД | Комплексна оценка – 98,00 т. |

На основание чл. 181 , ал. 4 и 5 от ЗОП настоящият протокол и цялата документация по провеждането на настоящата процедура да се предаде на Възложителя за вземане на Решение по чл.106 от ЗОП.

Комисията проведе общо 2 заседания – две закрити и изготви и подписа протокол за своята работа , както и оценителен лист.

Комисията състави, подписа и предаде настоящият доклад на Възложителя в 13:00 часа на 03.09.2018 г. заедно с посочените по-горе документи и цялата документация по обществената поръчка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Сема Бутрева /

ЧЛЕНОВЕ: Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/ Хава Хасанова /

Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Виолета Филипова/

Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/ Севдат Беев/

Данните са заличени на основание чл.2,ал.2 от ЗЗЛД
/Джемиле Чолакова/