



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Върбица		Национален регистрационен номер: ² 000931415	
Пощенски адрес: гр. Върбица, Септемврийско въстание №40			
Град: Върбица	код NUTS: BG333	Пощенски код: 9870	Държава: BG
Лице за контакт: Бейсим Мустафа		Телефон: +359 53912131	
Електронна поща: beysim@ro-ni.net		Факс: +359 53912005	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.varbitsa.org Адрес на профила на купувача (URL): http://www.varbitsa.org/raw/uploads/SMRUlici2019.rar			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица“ Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Община Върбица код NUTS: ¹ BG333
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Обект на поръчката е „строителство“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица“. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуванеПродължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 199-482732

Номер на обявлението в РОП: 938202

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 49

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на ОБ

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

09.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не **V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

Билдстрой-ко ООД

Национален регистрационен номер: ²

Пощенски адрес:

Ул. „България“ № 33

Град:

Бургас

код NUTS:

BG333

Пощенски код:

8000

Държава:

BG

Електронна поща:

bilstroyko@bilstroyko.com

Телефон:

+359 88 888 8888

Интернет адрес: (URL)

http://bilstroyko.com

Факс:

+359 88 888 8888

Да Не

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 1117888.14

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: ²**

На 23.11.2020г е сключено допълнително споразумение към договор 49 от 09.10.2019г. за изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи, явяващи се увеличаване на количествата и намаляване на количества СМР.

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Областен съвет - Бургас

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
		Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg		Факс: +359 29807315
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.196 от ЗОП		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
		Телефон:
Електронна поща:		Факс:
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 23.12.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: ОБЩИНА ВЪРБИЦА код NUTS: ¹ BG333
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица“.

На основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 7, ал. 2 от Договор № 49/ 09.10.2019 г. е подписано Допълнително споразумение към от Договор за обществена поръчка № 49/09.10.2019 г., Община Върбица възлага на "ВИЛДСТРОЙ-КО" ЕООД изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи, явяващи се увеличаване на количествата и намаляване на количества СМР .

Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 180

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1117888.14 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да Не

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование: ВИЛДСТРОЙ КО ООД Национален регистрационен номер: ² _____

Пощенски адрес: _____

Град: _____	код NUTS: _____	Пощенски код: _____	Държава: _____
БГ _____	БГ _____	БГ _____	БГ _____

Електронна поща: _____	Телефон: _____
------------------------	----------------

Интернет адрес: (URL) _____	Факс: _____
-----------------------------	-------------

Изпълнителят е МСП Да Не

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Община Върбица възлага на "ВИЛДСТРОЙ-КО" ЕООД изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи заложи в основния договор, явяващи се увеличаване на количествата и намаляване на количества СМР , съгласно Допълнително споразумение.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Община Върбица възлага на "ВИЛДСТРОЙ-КО" ЕООД изпълнение на непредвидени строителни и монтажни работи, явяващи се увеличаване на количествата и намаляване на количества СМР , съгласно Допълнително споразумение.

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагач орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)			
Стойност, без да се включва ДДС:	1117888.14	Валута:	BGN
Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	1114589.91	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи